



Az A10-es autópálya harmadik és negyedik, 29 kilométeres szakaszának átvételi munkálata hétfő reggel kezdődött el, és az autósok immár joggal reménykedhetnek abban, hogy autópályán közlekedhetnek Torda és Nagyenyed között.

A sztrádaszakasz átadását egyébként már **többször halasztották** (februárban egyszer már majdnem átadták), mert a közúti infrastruktúráért felelő állami vállalat (CNAIR) szakértői több rendellenességeit is találták. Az ellenőrök akkor úgy találták, hogy az autópályák hídjainak építésénél nem tartotta magát az eredeti tervekhez az építő, valamint azt is kifogásolták, hogy az építő az autópálya megvilágításánál izzószálas megoldást alkalmazott a led lámpák helyett.

Az A10-es 3-as és 4-es szakaszának átadását követően **29 kilométer autópályán** lehet majd közlekedni Torda és Nagyenyed között.

Az 1-es és 2-es szakasz befejezése **még várat magára**. A bürokrácia, az engedély nélküli építkezések, és hiányzó papírok miatt az építkezések az első szakaszon 49%-on, míg a második körülbelül 46%-on állnak, így elég kicsi az esély arra, hogy azok 2019 végéig elkészüljenek.

A Szászsebes-Torda autópályát az eredeti tervek szerint 2016-ban kellett volna átadni.

Elkészülte után a 70 kilométeres sztráda gyors és közvetlen kapcsolatot fog létesíteni az A1-es (Szeben - Szászsebes - Déva - Temesvár - Arad - Nagylak), illetve az A3-as (Brassó - Fogaras - Marosvásárhely - Torda - Kolozsvár - Nagyvárad - Bors) autópályával.

3-as szakasz – 12,45 km – Nagyenyed bejáratától Marosdécséig (km 41+250 - km 53+700)

A munkálatok értéke: 420.511.921 lej (körülbelül 91 millió euró a 2017-es árfolyam szerint)

Építő: Tirrena Scavi S.p.A Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A

Szerződés: 2014. április 16-án írták alá

Határidő (szerződés szerint): 2016 márciusa

Befejezett munkálatok: 2017 decembere

4-es szakasz – 16,3 km – Marosdécsétől a tordai autópályáig (km 53+700 – km 70+000)

A munkálatok értéke: 470.004.894 lei (körülbelül 102 millió euró a 2017-es árfolyam szerint)

Építő: SC PORR Construct SRL/PORR Bau GmbH

Szerződés: 2014. április 16-án írták alá

Határidő (szerződés szerint): 2016 márciusa

Befejezett munkálatok: 2018 januárja